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Sapeurs-pompiers

Haute-Garonne

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

2025-185

Présents : 12
Représentés : | 0
EXxcusés : ‘ 23
QUORUM 9
\otants 11

SEANCE DU 1ER DECEMBRE 2025

L’an deux mille vingt-cing, au jour du premier décembre a quatorze heures, le conseil d’administration s’est
reuni au service départemental d’incendie et de secours, sur convocation de son président, Gilbert

HEBRARD en date du 17 novembre 2025.

Etaientprésents: HEBRARD Gilbert, membre titulaire, BAYLAC Sandrine, membre titulaire,
LLORCA Jean-Louis, membre titulaire, BOUCHE Joél, membre titulaire,
POUMIROL Emilienne, membre titulaire, DEUILHE Serge, membre titulaire,
DEGERS Laurence, membre titulaire, LAFFONT Didier,
LECLERC Marie-Claude, membre titulaire, LAURENTIES Céline, membre titulaire,
DE SCORRAILLE Jean-Baptiste, membre titulaire, GILLON Christophe, membre

suppléant

Etaient représentés :

Etaient excusés : CROQUETTE Martine, membre titulaire;, LUBAC Christophe, membre titulaire,
membre suppléant,

DENOUVION Victor, membre titulaire, SUAUD Thierry,

BAGNERIS Bernard, membre suppléant, MALRIC Line, membre suppléant,
VEZAT-BARONIA Maryse, membre suppléant, MASELLA Lauriane, membre
suppléant, ESCOBEDO André, FOUCHIER Dominique, membre suppléant,
SIORAT Florence, membre suppléant, GIBERT Vincent, membre suppléant,
TOUZET Sophie, membre suppléant, BARRIERE Karine, membre suppléant,
LAMANT Sophie, membre suppléant, DUNAL Jonnhy, membre titulaire, SERVAT
Jacques, membre titulaire, ITIER Alain, membre titulaire, BOYER Maxime,
membre suppléant, CAZALOT Christian, membre suppléant, MORIN Claude,

membre suppléant, GERGAUD Sylvain, LACOMBE Thierry

OBJET : AP/CP RESTRUCTURATION DU CENTRE DE SECOURS DE TOULOUSE

LOUGNON

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1424-29 et L.1424-30 ;
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Considérant que :

- L'opération de restructuration, démolition partielle et extension du centre d’'incendie et de secours
de Toulouse Lougnon a été présentée et approuvee lors du conseil d’'administration du 8 mars
2021 pour un montant de 5 935 000 € TTC.

- Celle-ci a été modifiee et portee a 6 165000€ TTC soit +230 000 € TTC lors du consell
d’administration du 25 mars 2024 en raison du dépassement constaté de I'estimation a I'occasion
de Tlattribution des marchés de travaux ainsi que de la nécessité d’intégrer les frais de notaire non
connus jusqu’alors.

- A la suite du démarrage des travaux en septembre 2023, de nombreux aléas de chantier sont
apparus rendant nécessaires des adaptations et ajustements du projet et notamment :

o Désamiantages complémentaires ;

o Modification du principe de fondation de I'extension, dépose compléte des habillages de
structures bétons pour diagnostic complémentaire suite & la découverte de dégradations
importantes, reconstruction de 4 zones de plancher béton, reprises ponctuelles de
ferraillages corrodés, complément de fondation pour reprise des charges existantes suite a
'avis du bureau de contréle ;

Modification de I'escalier extérieur ;

Reprise d'isolation coupe-feu suite a la dépose des habillages de structures bétons,
suppression de I'habillage du local VSAV et isolation sous dalle de I'extension ;
Suppression des plans de travail des chambrées ;

Modification du tableau général électrique et pose de bornes de recharge pour camions
électriques ;

o Suppression du réseau gaz en partie commune, remplacement des colonnes eau froide
acier tres vétustes fragilisées par les travaux de démolition, découverte de non-conformité
de raccordement au réseau d’eaux usées aprés démolition des garages ;

o Reprise de supports platres plus conséquents que prévus suite a la dépose des
revétements muraux ;
o Création de 2 chambrées supplémentaires demandées en cours de chantier.

- Tous ces imprévus et adaptations au fil de I'eau ont généré une prolongation du délai initial en
raison des temps d’études supplémentaires nécessaires, aux validations des solutions techniques
proposées et aux travaux eux-mémes ; des honoraires supplémentaires de maitrise d’ceuvre, de
contréle technique, de coordonnateur SPS et d'OPC étaient donc prévisibles.

- Le chiffrage initial du mobilier remontant a 2020 a été actualisé de méme que celui des prestations
Voix, données, images.

- Tous ces aléas et demandes supplémentaires ont conduit a présenter une nouvelle modification de
'autorisation de programme lors du conseil d’administration du 9 décembre 2024, la portant a
6 485 000 € TTC soit +320 000 € TTC.

La poursuite du chantier et de nouveaux aléas et demandes complémentaires du bureau de contréle et de
la maitrise d’'ouvrage ont conduit a revoir et a compléter certaines prestations, des frais complémentaires
etant également réclamés par une entreprise au titre du maintien des équipes et de I'encadrement en
raison de la prolongation du délai de chantier :

- Reprise partielle de la dalle béton de la cour ;

- Reprise partielle des enduits de facade de la cour et mise en peinture ;

- Peinture complémentaire sur radiateurs des chambrées ;

- Remplacement de menuiseries PVC vétustes ;

- Rajout de blocs secours ;

- Dépose d’'une cuve découverte en sous-sol ;

- Reprise du support des escaliers avant pose du revétement de sol.

Le projet, portant essentiellement sur la cage d’escalier A et sur la zone arriére de I'llot, concerne environ
4 000 m? de plancher et peut étre estimé a 6 715000 € TTC soit +230 000€ TTC, dont environ +
30 000 € TTC d’honoraires de maitrise d’ceuvre, + 1200 € de matériel informatique et + 198 000 de

travaux supplémentaires répartis comme suit :
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. |STTo = I P 765 000 €

- TravauX @ oo 5649 232 €
- Mobiliers ... 181 000 €

. Equipements de cuising : .............cccc......... 29 168 €

- Prestations GSI . ... 87 000 €

- Matériel informatique : ... 1200 €

- Prestations SSSM : ... 2400 €

- Divers (revisions des prix, imprévus, branchements, publicités etc...) : ces postes sont inclus
dans les lignes ETUDES et TRAVAUX pour étre en cohérence avec la fiche financiére de

lopération.
La répartition prévisionnelle des crédits de paiements est indiquée dans la fiche jointe en annexe.

ENTENDU le rapport Jean-Luc GRES, Rapporteur

APRES en avoir délibéré,
Les membres du conseil d'administration, a I'unanimité,

APPROUVENT la nécessité de réévaluer I'enveloppe financiére.

Le Président du conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours
de la Haute-Garonne,

Gilbert HEBRARD
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